

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Aan de raads- en commissieleden
van de gemeente Midden-Drenthe

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, wo, vr 8.30 – 16.30
di 8.30 – 14.30
do 8.30 – 20.00
Smilde Elzenlaan 10
ma 8.30 – 12.00

Datum: 15 april 2020
Behandeld door: Geert van de Logt
Zaaknummer: 1711394
Onderwerp: Extra-/meerkosten Rotonde A28

Bijlagen:

Geachte raads- en commissieleden,

Wij schrijven u deze brief in een bijzondere tijd. Het COVID-19 virus houdt Nederland in z'n greep en ook onze gemeente en organisatie. Zoveel mogelijk thuisblijven en thuiswerken, geen bijeenkomsten en evenementen. Een intelligente lockdown, een onzekere tijd.

Deze brief gaat over de Rotonde A28. Bij de uitvoering hebben we een forse tegenvaller. Gelukkig hebben we bij een aantal projecten ook meevallers. Met deze meevallers kunnen we de extra kosten opvangen. Het totaal van de kapitaallasten blijft daarmee neutraal. Dit wordt verwerkt in de voorjaarsnota.

Wij beseffen dat dit normaal gezien niet de geëigende weg is. De inhoud van deze brief hadden wij dan ook graag met u in een andere situatie en in een andere setting doorgenomen. Maar deze bijzondere tijd, waar op het moment van schrijven nog geen einde aan lijkt te komen, eist van ons deze aanpak.

Aanleg Rotonde A28

Voor de uitvoering van de rotonde A28 bij de afslag 30 in Beilen heeft u een krediet van € 895.000 beschikbaar gesteld. De provincie heeft voor dit project een subsidie verstrekt van € 240.000. Dit bedrag is een onderdeel van het totale krediet van € 895.000.

Aanbesteding

We hebben meer geld moeten investeren in onderzoeken en maatregelen voor het (PAS) Programma Aanpak Stikstof en PFAS. Voor de uitvoering hebben we hogere eisen moeten stellen aan de machines van de aannemer.



Eind 2019 hebben wij dit project aanbesteed. De aanneemsom lag dicht bij het beschikbare budget, waardoor er weinig ruimte meer was voor onvoorziene zaken en tegenvallers.

Uitvoering

De aanleg van de rotonde is nu in uitvoering. Bij de voorbereiding hebben we een uitgebreid grond- en bodemonderzoek uitgevoerd. Volgens een vaste methode hebben we steekproefsgewijs 16 boringen uitgevoerd. Dit is een standaard werkwijze die ook bij andere projecten wordt toegepast. De resultaten van deze boringen gaven aan dat de bodem opgebouwd was uit voornamelijk zand. Zand is een prima fundering voor een rotonde. De resultaten van de boringen gaven niet aan dat er slappe grond was, die niet draagkrachtig was.

Ondanks het uitgebreide bodemonderzoek lopen we tegen een forse tegenvaller aan bij de bodemopbouw. In de noord-westhoek van de (toekomstige) rotonde blijkt de bodemopbouw totaal anders te zijn. Er is hier sprake van slappe veengrond, die niet draagkrachtig genoeg is. Om de rotonde te kunnen maken moest er veel meer grond afgraven worden en grondverbetering worden toepassen.

Kabels en leidingen

Doordat we echt diep moeten graven kunnen de kabels en leidingen op die plek niet blijven liggen en hebben we die moeten laten omleggen. En het gaat hierbij om veel en grote kabels, zoals glasvezel, hogedruk gas en nog veel meer stroom- en datakabels. Normaal gesproken kost het omleggen van dit soort kabels maanden tijd. De bedrijven die de leidingen verleggen konden gelukkig erg snel reageren. Hierdoor was het effect op de planning minimaal.

Totaal

Ondanks het minimale effect op de planning was de uitvoeringstijd dus iets langer. Dit betekent ook wat meer kosten voor machines, verkeersmaatregelen en extra manuren. Totaal leveren de extra werkzaamheden een tegenvaller op van € 280.000. Omdat de bouw van de rotonde in volle gang is, hebben we de extra werkzaamheden al uit moeten laten voeren.

Mogelijkheden voor aanvullende subsidie

De concrete tegenvaller bij de Rotonde A28 hebben wij ook besproken met de provincie. In sommige gevallen kan de provincie het subsidiebedrag ophogen. Wij dienen hiervoor een gemotiveerd schriftelijk verzoek in. Wanneer dit verzoek gehonoreerd wordt informeren wij u hierover.

Meevallers bij ander projecten

Naast de Rotonde A28 hebben we nog andere projecten in voorbereiding en in uitvoering. Gelukkig hebben we bij een aantal van deze projecten meevallers. Deze meevallers zetten we in om de extra kapitaallasten voor de Rotonde A28 te dekken. Het totaal van de kapitaallasten van de projecten blijft daarmee gelijk. De financiële effecten zullen we verwerken in de voorjaarsnota 2020.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.