

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Fractie van de PvdA
De heer J. Kramer

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, wo, vr 8.30 – 16.30
di 8.30 – 14.30
do 8.30 – 20.00
Smilde Elzenlaan 10
ma 8.30 – 12.00

Datum: 2 juni 2020
Behandeld door: Geert van de Logt
Zaaknummer: 1711394
Onderwerp: Rotonde A28

Uw brief van: 5 mei 2020
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op: 4 juni 2020

Geachte heer Kramer,

In uw email van 5 mei 2020 heeft u via de griffie aan de ambtelijke organisatie gevraagd om een redelijk gespecificeerd overzicht van de meerkosten van de rotonde, die gemaakt zijn boven de aanneemsom. Ook heeft u daarbij gevraagd naar de oorzaken. Op 19 mei 2020 heeft u twee aanvullende vragen gesteld. In deze brief geven wij u deze informatie.

We verwijzen u voor deze informatie eerst naar de algemene brief over dit onderwerp. In bijlage 05 treft u een uitvoerig overzicht aan van alle gemaakte en nog te maken kosten.

Onderdeel van die totale kosten zijn de extra kosten als gevolg van de tegenvallende draagkracht van de grond.

Die extra kosten bedragen ongeveer € 180.000.

Het bedrag van circa € 180.000 is besteed aan:

- Het afgraven, transporteren en verwerken van de slechte grond.
- Het aanvoeren en verwerken van de draagkrachtige grond.
- Het verleggen van de kabels en leidingen.
- De meerkosten die dit opleverde voor de machines, verkeersmaatregelen en manuren.



Specifiek:

Opnemen leemlaag rotonde	6.081,20
Grondwerk ontgraven	19.414,01
Bronnering	3.527,51
Werkzaamheden t.b.v. nutspartijen	12.699,45
Aanbrengen zand en in lagen verdichten	32.442,76
Algemene bouwplaats- en uitvoeringskosten	32.442,76
Omleggen kabels en leidingen	60.122,37
Verkeersmaatregelen uitloop	12.000,00
Totaal	178.730,06

Kabels en leidingen

Vanaf de zomer 2019 hebben we leidingen en kabels laten verplaatsen, ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden.

Toen begin 2020 op de tegenvallende draagkracht van de bodem stuitten, hebben we op die specifieke plaats opnieuw leidingen en kabels moeten laten verleggen.

Aanvullende vraag 1: Kunt u mij het sonderingsrapport met conclusies en aanbevelingen toesturen

Het rapport zit als bijlage 03 bij de algemene brief.

Aanvullende vraag 2: Tijdens werkzaamheden in de bouw wordt al werkende weg wel eens iets aangepast en net iets anders uitgevoerd omdat dat beter past. Is de rotonde precies aangelegd op de plek uit het oorspronkelijke bestek of is deze geheel of gedeeltelijk verschoven t.o.v. de oorspronkelijke plannen.

In de afgelopen jaren is de beoogde plaats van de rotonde aangepast door deze deels op de grond van de Jumbo te plaatsen. Dat was goedkoper dan het alternatief: het verleggen van wegen. Die locatie hebben we laten opnemen in het bestek en de rotonde ligt nu precies op de plaats die in het bestek is opgenomen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

Geert van de Logt
beleidsmedewerker