

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Aan de raads- en commissieleden
van de gemeente Midden-Drenthe

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, wo, vr 8.30 – 16.30
di 8.30 – 14.30
do 8.30 – 20.00
Smilde Elzenlaan 10
ma 8.30 – 12.00

Datum: 21 april 2021
Behandeld door: Geert van de Logt
Zaaknummer: 2160922
Onderwerp: Geluidsscherm Spier: extra onvoorziene zaken

Bijlagen:

Geachte raads- en commissieleden,

Op 10 december 2020 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het geluidsscherm Spier. De voorbereidingen om te kunnen starten met de nieuwbouw-werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. In deze laatste voorbereidingsfase lopen we tegen een aantal extra onvoorziene zaken aan die wij bij het beschikbaar stellen van het krediet nog niet konden weten en niet ingecalculeerd hebben. In deze brief gaan wij op deze extra onvoorziene zaken in.

Omgevingsvergunning

Na uw besluit op 10 december 2020 hebben wij zo snel als mogelijk de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend voor de nieuwbouw van het geluidsscherm in Spier. Deze aanvraag is op 16 januari 2021 gepubliceerd. De beslistermijn is verlengd. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning is er drie keer om aanvullende gegevens gevraagd. Vanuit de constructieve toets van de omgevingsvergunning is de voorwaarde gesteld om de fundering zwaarder uit te voeren. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend op 19 april 2021.

Langere en dikkere palen voor de fundering

Om de omgevingsvergunning te verkrijgen, moeten we langere en dikkere palen gebruiken voor de fundering van het geluidsscherm. Dit vereist de constructieve toets vanuit de omgevingsvergunning. Constructief wijkt dit wezenlijk af van het ontwerp waarvoor u op 10 december 2020 een krediet beschikbaar gesteld heeft.

Om de langere en dikkere palen te kunnen toepassen moeten we een andere heistelling gebruiken dan wij oorspronkelijk hadden gepland. Er is in de weken 20 en 21 van dit jaar een heistelling beschikbaar die dit kan. De planning die wij met het dorp en met u hebben



afgesproken, is er ook op gericht om het geluidsscherm in het tweede kwartaal van 2021 te realiseren. Dit past dus binnen de planning die wij voor ogen hebben.

Het toepassen van de langere en dikkere palen in de constructie en de andere heistelling kost € 80.000 extra. Bij de kostenopzet voor de kredietaanvraag hebben wij hier geen rekening mee gehouden. We zijn nog in gesprek met de aannemer om de bekijken of de meerkosten eventueel verlaagd kunnen worden.

Wat we ook merken, door eigen ervaringen en signalen uit de markt, is dat er schaarste is van bouwmaterialen zoals de stalen palen voor de fundering, het wapeningsstaal en de stalen balken. Dus hoe eerder de bouwmaterialen besteld kunnen worden, des te eerder er gestart kan worden met de nieuwbouw van het geluidsscherm.

Natuurwet

Voor de bouw van het geluidsscherm moet er getoetst worden aan de Natuurwet. De provincie is hier het bevoegd gezag. We hebben van de provincie een brief gekregen dat wij voor de Natuurwet niet vergunningsplichtig zijn. Wel heeft zij in deze brief de voorwaarde gesteld dat wij voor de bouw van het geluidsscherm elektrisch materieel (machines en dergelijke) moeten inzetten.

Bij de nieuwbouw van het scherm gaan we zo veel als mogelijk werken met elektrisch materieel. Maar niet alle werkzaamheden kunnen door elektrisch materieel uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden voeren we uit met niet-elektrisch materieel dat minimale uitstoot heeft.

Financiën

De totale extra kosten voor de langere en zwaardere heipalen bedragen naar verwachting € 80.000. Zoals gezegd zijn wij met de aannemer in gesprek over deze extra kosten. Van deze kosten kan € 65.000 gedekt worden uit de post onvoorzien binnen het krediet. Als de extra kosten volledig voor onze rekening komen dan bedraagt de overschrijding die wij nu verwachten maximaal € 15.000.

Conform de financiële verordening moeten we een bedrag van deze hoogte achteraf aan u mededelen en verwerken via de begrotingscyclus. De meerkosten worden gedekt door € 15.000 aanvullend uit de algemene bestemmingsreserve beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten overig en verwerken we in de voorjaarsnota 2021.

Klankbordgroepavond en digitale informatieavond

Los van dit bovenstaande proces is er regelmatig overleg met de klankbordgroep waarin wij hen informeren over de voortgang. De laatste klankbordgroepavond is dinsdag 20 april 2021 geweest. Daarnaast staat er op 29 april 2021 ook een digitale informatieavond, gepland waarvoor alle bewoners van Spier zijn uitgenodigd.

Inzet om het geluidsscherm het tweede kwartaal 2021 te realiseren

Onze inzet is er op gericht om het geluidsscherm het tweede kwartaal van dit jaar te realiseren. Wij hebben daarom besloten om de langere en dikkere palen toe te passen en de

hiervoor beschikbare heistelling in te laten plannen. Er is nog een risico dat de materialen niet tijdig geleverd worden. Hier gaan wij op dit moment nog niet van uit.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, te bereiken via het telefoonnummer (0593) 53 94 75.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.