Planning nieuwbouw VO + visie De Haven

Planning nieuwbouw VO + visie De Haven		start	eind
1. Kadernotitie VO	**Raadsbesluit**	**Jul-16**	**Dec-16**
Opstellen en vaststellen door gemeenteraad			
2. Aanbesteding projectbegeleider VO		**Nov-16**	**Mar-16**
2.1 Beschrijvend document opstellen + projectbegeleiders selecteren		1/12/16	15/12/16
2.2 Projectbegeleiders uitnodigen voor offerte	**Collegebesluit**	19/12/16	12/01/16
2.3 Eerste vragenronde + beantwoorden		26/01/17	2/02/17
2.4 Tweede vragenronde + beantwoorden		9/02/17	16/02/17
2.5 Ontvangst offertes			23/02/17
2.6 Interviews deelnemers			2/03/17
2.7 Beoordeling		3/03/17	14/03/17
2.8 Gunning opdracht	**Collegebesluit**	15/03/17	21/03/17
3. Plan van eisen opstellen (3,5 mnd) VO		**Mar-17**	**Jun-17**
4. Financiële uitgangspunten (1 mnd) VO			**Jul-17**
5. Plan van eisen vaststellen (1 mnd) VO	**Collegebesluit**		**Jul-17**
6. Krediet bouw school	**Raadsbesluit**	**Jul-17**	**Sep-17**
7. Selectie adviseurs (architect, constructeur, installatie) (5 mnd) VO	**Collegebesluit**	**May-17**	**Nov-17**
8. Ontwerpfase (10 mnd) VO	**Collegebesluit**	**Oct-17**	**Sep-18**
Van voorlopig tot definitief ontwerp			
Inclusief omgevingsvergunning			
9. Aanbesteding (5 mnd) VO	**Collegebesluit**	**Jun-18**	**Nov-18**
Voorselectie, aanbesteding + gunning			
10. Realisatie (15 mnd) VO		**Nov-18**	**Mar-20**
Van uitvoering tot oplevering, incl werkvoorbereiding			
11. Opstellen gebiedsvisie De Haven		**Dec-16**	**Jul-17**
3.1 Inventarisatie		Dec-16	Feb-17
3.2 Opstellen concept-visie met secenario's		Feb-17	Mar-17
3.3 Vaststellen concept-visie door b en w	**Collegebesluit**		Apr-17
3.4 Inspraak op concept-visie			May-17
3.5 Verwerken inspraak		May-17	Jun-17
3.6 Vaststellen visie door b en w	**Collegebesluit**		Jun-17
3.7 Vaststellen visie door gemeenteraad	**Raadsbesluit**		Jul-17
12. Bestemmingsplanprocedure VO	**Raadsbesluit**	**Jun-17**	**Sep-18**

Planning **nieuwbouw VO** + **visie De Haven**		jaar	2018											2019					2020
		maand	okt		nov		dec	jan	febr	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw
		week	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 18 23 27 32 36 40 45 49 52											
	start	**eind**																								
1. Kadernotitie VO **Raadsbesluit**	**Jul-16**	**Dec-16**																								
Opstellen en vaststellen door gemeenteraad																										
2. Aanbesteding projectbegeleider VO	**Nov-16**	**Mar-16**																								
2.1 Beschrijvend document opstellen + projectbegeleiders selecteren	1/12/16	15/12/16																								
2.2 Projectbegeleiders uitnodigen voor offerte **Collegebesluit**	19/12/16	12/01/16																								
2.3 Eerste vragenronde + beantwoorden	26/01/17	2/02/17																								
2.4 Tweede vragenronde + beantwoorden	9/02/17	16/02/17																								
2.5 Ontvangst offertes		23/02/17																								
2.6 Interviews deelnemers		2/03/17																								
2.7 Beoordeling	3/03/17	14/03/17																								
2.8 Gunning opdracht **Collegebesluit**	15/03/17	21/03/17																								
3. Plan van eisen opstellen (3,5 mnd) VO	**Mar-17**	**Jun-17**																								
4. Financiële uitgangspunten (1 mnd) VO		**Jul-17**																								
5. Plan van eisen vaststellen (1 mnd) VO **Collegebesluit**		**Jul-17**																								
6. Krediet bouw school **Raadsbesluit**	**Jul-17**	**Sep-17**																								
									Collegebesluit																	
7. Selectie adviseurs (architect, constructeur, installatie) (5 mnd) VO **Collegebesluit**	**May-17**	**Nov-17**							46																	
																Collegebesluit										
8. Ontwerpfase (10 mnd) VO **Collegebesluit**	**Oct-17**	**Sep-18**					44									37										
Van voorlopig tot definitief ontwerp Inclusief omgevingsvergunning																										
																			Collegebesluit							
9. Aanbesteding (5 mnd) VO **Collegebesluit**	**Jun-18**	**Nov-18**															26		44							
Voorselectie, aanbesteding + gunning																										
10. Realisatie (15 mnd) VO	**Nov-18**	**Mar-20**																	43							1e k
Van uitvoering tot oplevering, incl werkvoorbereiding																										
11. Opstellen gebiedsvisie De Haven	**Dec-16**	**Jul-17**																								
3.1 Inventarisatie	Dec-16	Feb-17																								
3.2 Opstellen concept-visie met secenario's	Feb-17	Mar-17																								
3.3 Vaststellen concept-visie door b en w **Collegebesluit**		Apr-17																								
3.4 Inspraak op concept-visie		May-17																								
3.5 Verwerken inspraak	May-17	Jun-17																								
3.6 Vaststellen visie door b en w **Collegebesluit**		Jun-17																								
3.7 Vaststellen visie door gemeenteraad **Raadsbesluit**		Jul-17																								
																			Raadsbesluit							
12. Bestemmingsplanprocedure VO **Raadsbesluit**	**Jun-17**	**Sep-18**																		39						