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Geachte leden van de commissie Ruimte en Groen,
Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de rotonde A28.

Evaluatie/actualisatie GVVP 2012-2020

Op 11 oktober 2017 heeft u de evaluatie/actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en
VervoerPlan 2012-2020 behandeld. Dit plan is vervolgens op 30 oktober 2017 door uw
gemeenteraad vastgesteld. In deze actualisatie hebben wij u aangegeven dat het wenselijk is
om een ruimere rotonde aan te leggen, in plaats van een standaard rotonde. Wij hebben
aangegeven te verwachten dat een ruimere rotonde circa € 600.000 kost. Dit is € 300.000
meer dan aanvankelijk door u beschikbaar is gesteld. Ook hebben wij aangegeven te
verwachten dat de extra gemeentelijke bijdrage € 180.000 zal bedragen.

Begroting

Op 2 november 2017 heeft u de begroting voor 2018 vastgesteld. Hiermee heeft u ook de
extra gemeentelijke bijdrage van € 180.000 voor de rotonde A28 beschikbaar gesteld voor
2018. Eerder heeft u voor de landschappelijke inpassing van de rotonde en omgeving

€ 75.000 beschikbaar gesteld.

Toekenning extra subsidie

Op 9 oktober 2017 hebben wij een gewijzigde toekenningsbrief van de provincie ontvangen
waarin zij een maximale bijdrage toekennen van € 240.000 vanuit de BDU, uitgaande van

€ 600.000 projectkosten. Dit is € 120.000 meer dan de eerdere subsidietoezegging. De extra
gemeentelijke bijdrage bedraagt hierdoor inderdaad € 180.000.
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Waar staan we nu en wat is het vervolg

In de eerste fase van het project hebben we vanuit landschappelijke en verkeerskundige
principes een verkenning gedaan naar de mogelijkheden en de kansen. Vanuit dit
perspectief hebben we twee principevarianten: “standaard en groot” ontwikkeld.

De principevarianten hebben wij verkeerskundig door laten rekenen door een extern
specialistisch verkeerskundig adviesbureau. De resultaten hiervan heeft ons er ook toe
bewogen om de raad te vragen om extra geld beschikbaar te stellen. Nu wij zekerheid
hebben over de extra bijdrage, zowel van uw raad als van de provincie, kunnen wij verder
met de technische uitwerking. Dit moeten wij doen in nauwe afstemming met
Rijkswaterstaat, Jumbo en de bedrijven op Dambroeken (bijvoorbeeld het casino), omdat de
plannen hun grondgebied raken. Vervolgens kunnen wij het project aanbesteden en in de
tweede helft van 2018 tot uitvoering overgaan.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker,
te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75 of via het
mailadres g.vandelogt@middendrenthe.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.



