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Geachte fractie, 
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Op 7 mei 2020 hebben wij van u artikel 33-vragen ontvangen over de budgetoverschrijding 
bij de aanleg van de rotonde A28. Hieronder geven wij antwoord op uw vragen. We 
verwijzen u ook naar de algemene brief over dit onderwerp. 
 
1. Waarom ligt het risico op basis van de 16 steekproeven om de ondergrond “in kaart 
te brengen” bij de gemeente en niet bij de betreffende aannemer wanneer het gaat om 
het afgraven en verharden van de ondergrond? 
Het milieukundig bodemonderzoek hoorde bij dit project bij de voorbereidende 
werkzaamheden. Dit doen we bij alle infraprojecten die wij als gemeente (laten) uitvoeren. 
Zo’n onderzoek vindt plaats voordat we een bestek (laten) maken. We nemen de uitkomsten 
van het onderzoek mee in het bestek. Daarna doen we dan de aanbesteding waar 
aannemers op in kunnen schrijven om een prijsaanbieding te doen. In deze opzet past dat de 
verantwoordelijkheid voor dit onderzoek bij de gemeente ligt en niet bij de aannemer die 
daarna het werk uitvoert. 
 
2. In hoeverre is er sprake van een ondeugdelijke opdracht voor een steekproef 
controle van de ondergrond door het college tegen het licht van een blijkbaar genomen 
risico van kostenoverschrijding van meer dan 30% van de totale kosten van aanleg van de 
Rotonde A28? 
Het milieukundig bodemonderzoek laten we volgens vaste protocollen en richtlijnen 
uitvoeren. Die gebruiken niet alleen wij, maar ook andere gemeentes en bedrijven. We 
verwijzen u daarvoor ook naar wat we daarover in onze algemene brief schrijven. Er was 
sprake van een deugdelijke opdracht en we hebben geen aanleiding om te veronderstellen 
dat dit onderzoek niet zorgvuldig is uitgevoerd. 
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3. Hoe verklaart u de enorme overschrijding  van het door de raad beschikbaar 
gestelde budget van € 280.000 voor het uitgevoerde meerwerk tegen het licht van de 
beperkte uitloop in tijd van de werkzaamheden? Waar is het meer dan 30% extra budget 
aan besteed?  
Zoals u in onze algemene brief kunt lezen, is de € 280.000 niet alleen het gevolg van de later 
aangetroffen slechte ondergrond. Per saldo bedroegen de kosten die daar direct het gevolg 
van waren ongeveer € 180.000. 
 
Er liggen op deze plaats heel veel transportkabels en -leidingen, onder andere hogedruk gas 
en middenspanning. Bij de grondwerkzaamheden moesten we heel voorzichtig zijn om geen 
kabels te raken. Dit was een belangrijke oorzaak van de hogere kosten. 
 
Het bedrag van circa € 180.000 is besteed aan: 

• Het afgraven, transporteren en verwerken van de slechte grond.  

• Het aanvoeren en verwerken van de draagkrachtige grond. 

• Het verleggen van de kabels en leidingen. 

• De meerkosten die dit opleverde voor de machines, verkeersmaatregelen en 
manuren. 

 
4. In hoeverre is hier sprake van een onevenredige hoge facturering van meerkosten 
van € 3.750,- per uur in verhouding tot de extra werkzaamheden die zijn verricht? Kunt u 
uw antwoord toelichten? 
Zoals we in onze algemene brief ook aangeven is er bij de meerkosten niet alleen sprake van 
arbeidsloon maar ook van diverse andere kosten. De totale meerkosten zijn de normale 
kosten voor de verrichte werkzaamheden. 
 
 
5. Wat is de reden dat u de budgetoverschrijding van meer dan 30% heeft 
geaccordeerd, en daarmee de raad heeft gepasseerd, zonder ten minste het 
seniorenconvent (door middel van bijvoorbeeld een belronde) van uw keuze op de hoogte 
te stellen? 
Zoals we in de algemene brief schrijven, heeft bij ons de focus gelegen op het realiseren van 
de rotonde. Verder uitstel zou ook weer tot extra kosten kunnen leiden. We hebben u 
daarom in april 2020 per brief geïnformeerd. Achteraf hadden wij u daarover eerder kunnen 
en moeten informeren.  
 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker, 
te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, 
 
de secretaris,    de burgemeester. 


