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Op 26 februari 2019 hebben wij het Voorlopig Ontwerp van de rotonde A28 vastgesteld. Via 
deze brief informeren wij u hierover. 
 
GVVP 
De aanleg van een rotonde is een onderdeel uit het GVVP. Voor de verkeerskundige 
maatregel heeft u een krediet beschikbaar gesteld van totaal € 600.000. Voor de 
landschappelijke inpassing heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 75.000. Totale 
beschikbaar is dus € 675.000. 
 
Verkeerskundig ontwerp 
In 2017 heeft een verkeerskundig adviesbureau een analyse gemaakt van de rotonde. Met 
deze gegevens is er een verkeerskundig ontwerp gemaakt. Om het ontwerp efficiënt uit te 
kunnen voeren hebben we een stukje grond van het perceel van de Jumbo nodig. Hiervoor 
hebben wij eind 2017 en het eerste kwartaal van 2018 gesprekken gevoerd. In juni 2018 
hebben zij ons laten weten dat zij als huurder van het perceel, met de eigenaar, tot een 
akkoord gekomen zijn dat er een stuk van hun grond gebruikt mag worden voor de realisatie 
van de rotonde. 
 
Enkele raadsleden hebben in het voortraject actief meegedacht en oplossingen 
aangedragen. Verschillende aspecten spelen mee, voorrangssituatie, doorstroming, 
rijcurves, snelheid. De nieuwe verkeerssituatie moet eenvoudig en begrijpelijk zijn voor de 
verkeersdeelnemers. Vanuit de verkeerskundige analyse komt daarom een conventionele 
rotonde als beste oplossing naar voren. 
 



 
Stakeholders 
Vanaf oktober 2018 zijn er overleggen geweest met de stakeholders, Rijkswaterstaat, 
Provincie, Jumbo, Friesland Campina Domo en het Leisure Park (Eetpark, Casino). Het 
belangrijkste voor de stakeholders is de bereikbaarheid tijdens de bouw van de rotonde. 
Met de input van de stakeholders, maar uiteraard ook vanuit onze eigen uitgangspunten, is 
een Voorlopig Ontwerp gemaakt van de rotonde.  
 
Voorlopig Ontwerp 
Samengevat omvat het Voorlopig Ontwerp de volgende elementen: 

• Aanleg van een rotonde op de op-/afrit A28 geschikt voor LZV’s (extra lange 
vrachtwagens); 

• Het aanpassen van het fietspad over de op-/afrit, met een bredere middengeleider 
voor de fietsers; 

• Het verleggen van de toegangsweg naar de carpoolplaats en het Leisurepark. 
Hierdoor ontstaat een veiligere toegang/situatie. De fundering van deze 
toegangsweg willen we in de bouwfase als eerst aanleggen en doortrekken tot aan 
de op-/afrit. Zo ontstaat een tijdelijke bouwweg. Het meeste verkeer kan dan 
gewoon via de op-/afrit afgewikkeld worden; 

• Het vernieuwen en uitbreiden van de carpoolplaats; 

• Het aanleggen van een fietspadje naast de toegangsweg naar de 
personeelsparkeerplaats van de Jumbo, met een brede middengeleider; 

• Het verplaatsen van de bebouwde komborden/portalen tot op de afritten en de 
Beilervaart, zodat op de in de totale situatie een maximumsnelheid van 50 km/u 
geldt. Nu is dit 80 km/u; 

• Het verbeteren en verfraaien van de entree van Beilen. Dit doen we ook op de 
westelijke bestaande rotonde; 

• Het aanbrengen van hoogteverschillen door heuvels en wadi’s rond de carpoolplaats; 

• Op de onderkant van het viaduct komt een schildering om het sfeerbeeld en de 
landschappelijke inpassing te versterken. Bij de uitwerking bekijken we ook of het 
technisch mogelijk is om de weg onder het viaduct iets te verlagen. 

 
  



Financiële gevolgen 
Op basis van het Voorlopig ontwerp hebben we ramingen van de kosten laten maken. 
 
Kosten 

Onderdeel Kosten Totaal 

   

Rotonde en omgeving    

Ramingsbedrag € 610.000 € 700.000 

Plankosten ca 10% € 60.000 

Onvoorzien ca 5% € 30.000 

   

Carpoolplaats   

Ramingsbedrag € 97.500 € 112.500 

Plankosten ca 10% € 10.000 

Onvoorzien ca 5% € 5.000 

   

Landschappelijke inpassing   

Ramingsbedrag € 90,000 € 104.000 

Plankosten ca 10% € 9.000 

Onvoorzien ca 5% € 5.000 

   

Totaal  € 916.500 

 
Mogelijke dekking 

Onderdeel Bedrag   

Rotonde € 600.000   

Landschappelijke inpassing € 75.000   

Groot onderhoud wegen* € 100.000   

Krediet Herinrichting Zuidmaten** € 120.000   

Totaal € 895.000   

    

Restbedrag*** € 21.500 

 
Groot onderhoud wegen* 
Stukken van de weg, fietspad en de carpoolplaats zijn toe aan groot onderhoud. We hebben 
berekend dat het reëel is om € 100.000 uit de beschikbare bedragen voor Groot onderhoud 
wegen toe te rekenen aan het project. 
 
Krediet Herinrichting Zuidmaten** 
Van het krediet Herinrichting Zuidmaten is nog circa € 140.000 beschikbaar. We moeten nog 
een klein stukje grond aan De Perk inrichten. Voor het maken van het plannetje en de 
werkzaamheden willen we wat budget beschikbaar houden. Maar dit is vele malen minder 
dan het restbedrag in het krediet. Daarom stellen wij voor om van het beschikbare budget 
van de Zuidmaten € 120.000 over te hevelen naar het krediet van de rotonde A28. 
Theoretisch verlagen we het krediet van de Zuidmaten dan met € 120.000 en verhogen we 



het krediet van de Rotonde A28 met € 120.000. Per saldo hebben we dus geen extra 
middelen nodig. 
 
Restbedrag*** 
In de bovenstaande financieringsopzet betekent het, dat we nog een bedrag van € 21.500 
moeten dekken. Binnen de kostenramingen hebben we een post onvoorzien van € 40.000 
(zie: tabel kosten). Dit gebruiken we om het bedrag van € 21.500 mee te dekken. De post 
onvoorzien wordt nu dus feitelijk € 18.500 (€ 40.000 - € 21.500). Dit betekent dat we minder 
buffer hebben voor onvoorziene dingen en vormt een risico.  
 
Samengevat: 
In deze brief hebben wij u willen informeren over het door ons vastgestelde Voorlopig 
Ontwerp van de rotonde A28. Voor de financiële consequenties van dit Voorlopig Ontwerp 
stellen wij u voor, volgens de in deze brief omschreven voorstellen, financieel  te verwerken 
via de Voorjaarsnota 2019. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker, 
te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75 of via het 
mailadres g.vandelogt@middendrenthe.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, 
 
de secretaris,    de burgemeester. 


