
Overzicht Civiele Projecten 2021
Project Jaar Krediet Meegenomen 

subsidie in het 
krediet

Besteed Restant saldo Nog te besteden 2020 Indexeren Te besteden 2021 
na indexering

Verwacht 
resultaat

Niet begrote 
subsidie/ meevallers

(verwacht) 
Eindresultaat

1 Verkeersmaatregelen Westerbork 2014 5.200.000 Nee 3.907.000 1.293.000 1.573.000 nee 1.573.000 -280.000 455.000 175.000
2 Fietspad Drijber-school 2018 145.000 Nee 16.500 128.500 190.500 ja 192.000 -63.500 65.000 1.500
3 Fietspad Garmingerstukken 2018 580.000 193.000 19.000 561.000 646.000 ja 649.000 -88.000 0 -88.000
4 Fietspad Oranjekanaal 2017 735.000 367.500 110.000 625.000 785.000 ja* 788.000 -163.000 0 -163.000 *Het alternatief 

Beton-Dureco is 
onlangs op kosten 
gezet

5 Fietspad de Zeven Blokken 200.000 Nee 0 200.000 0 nee 0 200.000 0 200.000
6 Fietspad Beilervaart 2022 3.600.000 Nee 0 3.600.000 3.435.500 nee 3.435.500 164.500 0 164.500
7 Bruggen en kunstwerken 2020 2020 597.239 Nee 77.500 519.739 519.739 ja* 519.739 0 0 0 *Dit bedrag wordt 

geindexeerd in het 
Beleid onderhoud 
Wegen en Bruggen

8 Centrum Beilen 2018 787.000 Nee 787.000 0 nee 787.000 0 0 Nieuwe € 250.000 
subsidie voor 
Beilercentrum 
ingebracht

9 Baggerplan Vijvers / De Haven 600.000 Nee 1.000 599.000 599.000 nee 599.000 0 0 0
10 Baggerplan Vijvers-Pinksterbloem 600.000 Nee 40.000 560.000 560.000 nee 560.000 0 0 0
11 Rotonde afslag 30 Beilen 2013 1.095.000 240.000 1.053.000 42.000 492.000 nee 492.000 -450.000 160.000 -290.000 € 112.000 

aanvullende BDU 
subsidie + circa € 
50.000 kabels en 
leidingen

12 Bermverhardingen en passeerhavens div. 1.299.511 Nee 1.052.000 247.511 647.511 ja* 647.511 0 0 *Dit bedrag wordt 
geindexeerd in het 
Beleid onderhoud 
Wegen en Bruggen

15.438.750 800.500 6.276.000 9.162.750 9.448.250 0 10.242.750 -680.000 680.000 0
20 jaar/2,5%

Kapitaallast 0
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