

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Aan de leden van de commissie Zorg
en Welzijn

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
 ma, di, vr 8.30 – 12.00
 wo 8.30 – 16.00
 do 8.30 – 20.00
Smilde Hoofdweg 24
 ma, do 8.30 – 12.00
Westerbork B.G. van Weezelplein 10
 di 8.30 – 12.00

Datum: 7 juni 2016
Behandeld door: Johan Homan

Uw brief van: 24 mei 2016

Uw kenmerk:

Bijlagen:

Verzonden op:

Onderwerp: tijdelijke oplossing Sportpark Noord-West

Geachte heer/mevrouw ,

In de commissievergadering is de mogelijkheid aan de orde geweest om op korte termijn twee velden te renoveren zodat in het seizoen 2016/2017 doorgespeeld kan worden.

Het college heeft in grote lijnen twee mogelijkheden onderzocht om iets dergelijks te realiseren. Dat zijn de aanleg van twee natuurgrasvelden waarbij het gras ingezaaid wordt en de aanleg van twee natuurgrasvelden waarbij het gras door middel van graszoden wordt gerealiseerd.

De uitkomsten zijn samengevat in onderstaande tabel:

Soort veld	2 x natuurgras, ingezaaid	2 x natuurgras, zoden
Vorbereiding	4-6 weken	4-6 weken
Aanbesteding/gunning	4 weken	4 weken
Uitvoering	6 weken	6-8 weken
Bespeelbaar	12-14 weken	2-3 weken
Totaal termijn	26-30 weken	16-21 weken
Onzekere factoren	Erg afhankelijk van	Erg afhankelijk van

	het weer	het weer
Kosten (globale inschatting)	€ 200.000	€ 300.000

Voor welke variant ook gekozen wordt, voetballen in oktober/november is niet realistisch. Afhankelijk van het moment waarop we starten bieden graszoden de meest snelle oplossing waarbij we met graszoden het hele traject afhankelijk zijn van het weer. Dit is een reëel risico want gras groeit alleen aan bij een minimale temperatuur van boven de 10 graden. Als de velden onvoldoende aangegroeid zijn door te lage temperaturen is het niet denkbeeldig dat er pas vanaf april op gespeeld kan worden. De afgelopen jaren hebben we geen strenge winters gehad maar erop vertrouwen dat dit ook komende winter zo zal zijn kan niet. In het ergste geval zou dat betekenen dat er twee velden gedurende het grootste deel van het seizoen niet bespeelbaar zouden zijn. Gelet op de huidige bezetting van het sportpark is dat niet haalbaar.

Over deze tussenoplossingen hebben we 31 mei 2016 overleg gehad met de verenigingen. Gezamenlijk met de vereniging hebben wij geconstateerd dat deze tussenoplossingen geen soelaas bieden.

Voor de volledigheid wil het college opmerken dat de verenigingen hebben aangegeven dat als er al een tussenoplossing zou moeten komen dat kunstgras hiervoor de enige mogelijkheid is.

De beste periode om met de velden aan te gang te gaan is de periode april tot en met september. Dat betekent dat er, uitgaande van een voorbereidingstijd van ongeveer drie maanden, in december 2016 een besluit zou moeten komen om in 2017 met de velden aan de slag te kunnen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Homan, hoofd Samenlevingszaken, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 92 68.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris,

de burgemeester.