

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Geachte leden van de commissie Ruimte en Groen
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00
wo 8.30 – 16.00
do 8.30 – 20.00
Smilde Hoofdweg 24
ma, do 8.30 – 12.00
Westerbork B.G. van Weezelplein 10
di 8.30 – 12.00

Datum: 21 november 2017
Behandeld door: T. de Jong
Zaaknummer:
Onderwerp: Planning groot onderhoud gemeentelijke vijvers

Geachte leden van de commissie Ruimte en Groen

In de lijst van toezegging van de Commissie Ruimte en Groen is op verzoek van D66 de 'Planning groot onderhoud aan alle gemeentelijke vijvers' opgenomen.

In december 2016 hebben wij u een toelichting gegeven. Inmiddels hebben wij meer inzicht in de verwachte kosten en planning op hoofdlijnen. In deze brief lichten we onze aanpak toe.

Aanpak

Voor het opstarten van een project van groot onderhoud gaan we in gesprek met het waterschap Drents Overijsselse Delta en de bewoners van de wijk. Dit is vergelijkbaar met de aanpak van de vijvers 't Spiek en De Made.

Om de onderhoudssituatie van de waterpartijen te verbeteren stellen we voor om grootschalig onderhoud projectgewijs uit te voeren. Hiervoor zitten we in de verkennende fase.

De aanpak van zo'n project ziet er als volgt uit:

- een kredietaanvraag voorbereiden.
- nader onderzoek uitvoeren voor de verdere technische voorbereiding van het werk.
- samen met de bewoners van de buurt een verbeterplan opstellen.
- de mogelijkheden onderzoeken om het bergend vermogen van de waterpartij te vergroten in het kader van de klimaatverandering.
- baggerwerk uitvoeren, zodat de bodem weer op de oorspronkelijke diepte wordt gebracht.
- de vrijkomende bagger op basis van een nuttige en gunstige toepassing verwerken.



- de oevers verbeteren. Daar waar nodig de beschoeiing vervangen, overhangende begroeiing verwijderen en bomen kappen, daar waar mogelijk flauwe oevers aanleggen.
- de eventueel aanliggende groenstroken verbeteren.

Kosten

Met het voorbereiden en uitvoeren van het groot onderhoud en nadien inrichten van de oevers en groenstroken van de waterpartijen zijn kosten gemoeid. Om een inschatting te kunnen geven van de verwachte civieltechnische kosten hebben we in 2017 het bureau Anteagroup gevraagd een kostenraming op te stellen. Deze ramingen zijn gebaseerd op basis van de beschikbare informatie. Op advies van het adviesbureau gaan we bij de verdere verwerking uit van een bandbreedte van 20%.

In het proces wordt uitgegaan van een buurtproces. Hieruit volgen veelal aanvullende wensen. We hebben een inschatting gemaakt van deze kosten, op basis van bestaande ervaring.

Hieronder volgt een inschatting van de kosten van de verschillende waterpartijen:

Pinksterbloem	€ 417.000,00
Noordveen	€ 292.000,00
Haven	€ 593.920,00

De aanpak van de waterpartijen in Beilen vergt een flinke investering. Deze kosten zijn op hoofdlijnen weergegeven.

De aanpak van iedere waterpartij vergt een apart project van groot onderhoud. Per project gaan we een nauwkeurige inschatting van de verwachte kosten maken, waarmee we een voorstel voor de raad kunnen voorbereiden. Bij de planning omschrijven we welke volgorde van aanpak we voorstellen. Alvorens we een project kunnen opstarten is inzicht in de wijze van financiering noodzakelijk.

Bijdrage waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor de aanpak van de waterpartijen gaan we op zoek naar samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta. In het eerdere project van groot onderhoud in de vijver 't Spiek en de Made hebben zij een substantiële financiële bijdrage gedaan.

We hebben het waterschap reeds benaderd voor een financiële bijdrage in de aanpak van de genoemde waterpartijen. Het waterschap heeft hierover tot nu toe nog geen duidelijkheid kunnen geven. Wij sturen daarom het bestuur van het waterschap een brief met de vraag of ze bereid zijn in operationele en financiële zin samen te werken in de aanpak van genoemde waterpartijen.

Planning

Adviesbureau Anteagroup heeft een inschatting gegeven van de tijd die nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van de verschillende waterpartijen.

De voorbereidingsperiode tot de uitvoering bedraagt circa 40 weken. De benodigde tijd voor de uitvoering is circa 23 weken. Vanuit de Flora- en faunawet is, oktober tot en met februari, de meest gunstige periode om baggerwerkzaamheden uit te voeren.

Terug redenerend is januari de meest gunstige periode om een project op te starten, op die manier kan in oktober de uitvoering starten.

We verwachten dat de aanpak van de waterpartijen in Beilen zal plaatsvinden in de periode 2018 tot 2024.

Pinksterbloem

Het groot onderhoud van de waterpartij Pinksterbloem zouden we in 2018 willen aanpakken.

Haven

De haven ligt binnen het ontwikkelgebied van de VO-school. Voor het groot onderhoud in de Haven stellen we voor om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Op deze manier kan het gehele havengebied opgeknapt worden.

Asserweg-Noordveen

De ontwikkelingen van de VO-school zijn bepalend of de waterpartijen Asserweg-Noorveen aansluitend in de tijd aan het project Pinksterbloem of aansluitend in de tijd aan het project Haven worden opgepakt.

Vervolg

De aanpak van de waterpartijen voeren we projectgewijs uit. Zodra het waterschap duidelijkheid geeft in de bijdrage in de kosten komen we met een voorstel.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris,

de burgemeester.