

plan van aanpak AMHK transitie jeugdzorg

Datum	9 september 2013
Behandelaar	Lisette Trinks afdeling Samenlevingszaken
Portefeuillehouder	Wethouder Van Hooft
Besluitvormend orgaan	College
Overleg gepleegd met	☐ financieel adviseur AZ ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Inleiding

Het proces van de transitie Jeugdzorg kent een groot aantal stappen en onderdelen. Een van de manieren om naar die transitie te kijken is vanuit het perspectief van de schaal: organiseren we iets op lokale of regionale/provinciale schaal of zelfs op het niveau van Noord Nederland.

Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) is een onderdeel van de Jeugdzorg waarvoor de regio/provincie het aangewezen niveau is. Dat uitgangspunt wordt gedeeld door alle deelnemende partijen/gemeenten.

Gevraagd besluit en gevolgen

Wij adviseren u om in te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een AMHK per 1 januari 2015 op Drentse schaal.

De essentie van het plan van aanpak en de gevolgen:

- Er komt een Drents AMHK
- Dat AMHK wordt ondergebracht bij de GGD
- Betrokken instanties en medewerkers gaan in een pilot aan de slag om het AMHK per 1 januari 2015 zo goed mogelijk van start te laten gaan
- Er worden in dit plan van aanpak geen bindende uitspraken gedaan over de financiën, met andere woorden: instemming met dit plan van aanpak leidt niet tot financiële verplichtingen voor onze gemeente.

- Er komen tot 1 januari 2015 nog meer beslismomenten voor het college: een intentieverklaring (oktober 2013), gevolgd door besluiten op onderdelen van het proces (april, augustus en december 2014).

Toelichting

In dit plan wordt beknopt en op hoofdlijnen de concrete stappen beschreven om het AMHK Drenthe per 1 januari 2015 te realiseren. Het doel is om het AMHK Drenthe bij de GGD Drenthe onder te brengen.

Huidige AMK (advies meldpunt kindermishandeling) en SHG (steunpunt huiselijk geweld worden samen AMHK (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

In de pilot AMHK worden praktische activiteiten gezamenlijk verkend en uitgewerkt o.a. gericht op:

- Bundeling expertise en gezamenlijke registratie
- Verkennen werkwijzen om meldingen sneller en effectiever te leiden naar meest wenselijke aanpak
- Bereiken maatschappelijke resultaten die waar mogelijk in pilot worden gekwalificeerd en gekwantificeerd.
- Versterken en inventariseren van samenwerking tussen AMK en SHG.

Planning

Op 26 juni 2013 is dit PvA vastgesteld in het ABO. Per abuis is het PvA niet via de formele route aan het College aangeboden, dus daarom hierbij alsnog.

Er wordt nu gewerkt aan een intentieverklaring welke medio september 2013 ook voor instemming wordt geagendeerd bij uw College.

Tussen juni 2013 en januari 2014 worden er een drietal dimensies uitgewerkt die voor 1 mei 2014 besluitvorming vragen.

Tussen augustus 2014 en december 2014 wordt een overdrachtsdocument geschreven.