

## Werkgroep Glasvezel, aanvraag budget voor het ingang zetten/ voortgang van het glasvezel traject

|          |            |                                                       |                    |                                                 |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Stap 1   | dec. 2013  | <b>Kosten voor oprichting:</b>                        |                    | Na overleg met Dialogic                         |
|          |            | Notariskosten                                         | € 7,000.00         |                                                 |
|          |            | Accountantskosten                                     | € 2,500.00         |                                                 |
|          |            | Advies fiscaal                                        | € 3,000.00         |                                                 |
|          |            | Advies Juridisch                                      | € 2,000.00         |                                                 |
|          |            |                                                       | <u>€ 14,500.00</u> | → € 14,500.00                                   |
| Stap 1a  | jan. 2014  | <b>Geraamde kosten voor detailengineering:</b>        |                    | Naar informatie 'Kabelaar' Schuuring Harderwijk |
|          |            | Totaal aantal aansluitingen 6900 x € 7,00             | € 48,300.00        |                                                 |
|          |            | 15% onvoorzien                                        | € 7,245.00         |                                                 |
|          |            |                                                       | <u>€ 55,545.00</u> | → € 55,545.00                                   |
| Stap 2   | febr. 2014 | <b>Ondersteuning:</b>                                 |                    | Na overleg met Dialogic                         |
|          |            | Externe ondersteuning bij subsidie aanvraag           | € 7,000.00         |                                                 |
|          |            | Externe ondersteuning bij businessmodel               | € 7,000.00         |                                                 |
|          |            |                                                       | <u>€ 14,000.00</u> | → € 14,000.00                                   |
| Algemeen | lopend     | <b>Algemeen werkbudget werkgroep glasvezel:</b>       |                    | Na overleg werkgroep                            |
|          |            | Reiskosten, onkosten                                  | € 2,000.00         |                                                 |
|          |            | In kaart brengen o.a.belichting & abonnementstructuur | € 2,500.00         |                                                 |
|          |            |                                                       | <u>€ 4,500.00</u>  | → € 4,500.00                                    |
|          |            | <b>Totaal</b>                                         |                    | € 88,545.00                                     |