

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Werkagenda.

12

2020 | 2021 | 2022

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4


Splitsing



Toezien voortgang regioplan
 Besluit thema's en structuur werkgroepen, inclusief formeren werkgroepen
 Regio Zuidwest-Drenthe neemt de monitor van centrumgemeente Assen over
 Eenduidige monitoring ontwikkeling zorgbehoefte van intramurale voorzieningen
 Monitoring ontwikkeling Wlz-uitname
 Financiële consequenties van objectief verdeelmodel en splitsing
 Benodigde (financiële) middelen voor uitvoering Regioplan worden bepaald
 Financiële regeling Havenkade 2022 tot 2024
 Vernieuwing MO
 Afspraken over wat nodig is om per 2022 MO te splitsen naar twee regio's*
 Besluit welke gemeente MO-trekker wordt in de regio
 Verkennen opgaven t.a.v. vernieuwing en voorsorteren op splitsing MO (nieuwe regio's)
 Deelt inzicht MO: inzicht in de instroom, uitstroom en doorstroom
 Geeft inzage in beweging van inwoners naar nachtopvang en inloopvoorzieningen in de regio.
 Keuze welke gemeente landelijk contactpersoon aanstelt
 Betrokken stakeholders informeren over Regioplan
 Gemeenteraden informeren over Regioplan

Werkgroep Beleid (9 gemeenten)
 Werkgroep Beleid (9 gemeenten)
 Regio Zuidwest-Drenthe + gemeente Assen
 9 gemeenten en Zilveren Kruis
 Assen
 Werkgroep Financiën
 Beide regio's, Beleid
 Werkgroep Financiën
 9 gemeenten, Beleid
 9 gemeenten, Beleid + Financiën
 Zuidwest-Drenthe
 Beide regio's
 Noordmidden-Drenthe

 Zuidwest-Drenthe
 Zuidwest-Drenthe
 9 gemeenten
 9 gemeenten



Wonen



Kwalitatief onderzoek naar A en B arrangementen
 Voorbereiding/ voorstel samenwerkingsstructuur Weer Thuis in twee regio's
 Realiseren Uitstroomtafel
 Gezamenlijk optrekken in scheve oost-westverdeling

Beide regio's
 Assen, Meppel, Noordenveld
 Beide regio's
 9 gemeenten




Lokaal



Lokaal Uitvoeringsplan
 Werkbezoeken en gesprekken met ervaringsdeskundigen
 Inspiratiesessies voor Lokaal Uitvoeringsplan
 Evaluatie Lokale Uitvoeringsplannen

Iedere gemeente
 Iedere gemeente
 9 gemeenten
 9 gemeenten




Inkoop



Maken inkoopplan
 Analysesessie ondersteuningsaanbod en ambtelijke werkbezoeken
 Afspraken over eenduidig contractmanagement en -beheer
 Afspraken over het waarborgen van kwaliteit, i.s.m. Zilveren Kruis

Zuidwest-Drenthe
 9 gemeenten, Beleid en Toegang
 9 gemeenten
 9 gemeenten



Toegang



Keuze maken voor de gewenste inrichtingsvorm
 Implementatieplan toegang opstellen

Beide regio's
 Beide regio's, Werkgroep Toegang



* inclusief risicoanalyse m.b.t. financiële consequenties van objectief verdeelmodel