

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Raadsfractie ChristenUnie
t.a.v. De heer Heideveld

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, wo, vr 8.30 – 16.30
di 8.30 – 14.30
do 8.30 – 20.00
Smilde Elzenlaan 10
ma 8.30 – 12.00

Datum: 17 november 2020
Behandeld door: Arjan Radix
Zaaknummer: 1911246
Onderwerp: Art 33 vragen Geluidsscherm Spier

Uw brief van: 05-10-2020
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op: 19-11-2020

Geachte heer Heideveld,

Op 5 oktober 2020 heeft u artikel 33 vragen gesteld over het geluidsscherm Spier. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

1. In hoeverre heeft u zicht op de juridische en financiële gevolgen van uw keuze om een andere aannemer de opdracht tot (her)bouw van de geluidswal te gunnen? Kunt u uw antwoord toelichten?

De keuze om de overeenkomst met de huidige aannemer te ontbinden is gemaakt na een zorgvuldige afweging. Bij deze afweging hebben wij onder andere de belangen van de inwoners van Spier afgewogen. Hierbij zijn ook de mogelijke juridische en financiële consequenties in kaart gebracht.

2. Is de oorspronkelijke aannemer verantwoordelijk, dan wel verantwoordelijk gesteld voor de herbouw van de geluidswal te Spier? Waarop baseert u uw antwoord?

De oorspronkelijke aannemer is aansprakelijk gesteld voor het (gedeeltelijk) instorten van het geluidsscherm. Het college vindt dat het geluidsscherm niet voldoet aan de overeenkomst. In de overeenkomst staat onder andere dat het geluidsscherm een minimale levensduur moet hebben van 100 jaar, bestand moet zijn tegen wind en dat er geen gevaren optreden voor de omgeving.



3. In hoeverre heeft u de oorspronkelijke aannemer verplicht tot het herbouwen van de geluidswal? Kunt u uw antwoord toelichten?

De aannemer is tussen 5 april 2019 en 30 september 2020 in de gelegenheid gesteld om het geluidsscherm te herstellen. In deze periode hebben wij de aannemer meerdere kansen gegeven om de problemen te verhelpen en het geluidsscherm te herstellen of te herbouwen conform onze eisen. De aannemer heeft niet aangetoond hieraan te kunnen voldoen.

4. Wat is de reden dat de geluidswal nog niet is herbouwd?

De aannemer heeft niet kunnen onderbouwen dat het geluidsscherm na herstel voldoende sterk is. Daarmee kan de veiligheid niet worden gegarandeerd.

5. Welke juridische stappen heeft u inmiddels ondernomen, dan wel gaat u ondernemen om de oorspronkelijke aannemer te verplichten tot (her)bouw van de geluidswal? Kunt u uw antwoord toelichten?

De overeenkomst van aanneming is op 2 oktober 2020 ontbonden. Herbouw/herstel van het geluidsscherm is niet langer aan de orde.

6. Heeft u de huidige aannemer aansprakelijk gesteld voor herbouw van de geluidswal? Kunt u uw antwoord toelichten?

De huidige aannemer is formeel aansprakelijk gesteld.

7. Heeft u beslag laten leggen op de onderneming die de oorspronkelijke geluidswal heeft gebouwd? Wij vragen u om de onderbouwing waarom u dit wel/niet heeft gedaan?

Er is geen beslag gelegd. We zijn nog steeds in gesprek met de onderneming om te komen tot een goede oplossing.

8. Wie betaalt de kosten voor het (her)bouwen van de geluidswal te Spier?

De kosten van een nieuw geluidsscherm worden betaald door de gemeente, in eerste instantie ook de bouw van het ingestorte geluidsscherm. Wij hebben aanspraak gemaakt op terugbetaling van de aanneemsom en het betalen van een schadevergoeding. We zijn nu in gesprek met de aannemer over de mogelijkheden om dit minnelijk te regelen. Wanneer hier geen aanvaardbare oplossing uit komt, starten wij een juridische procedure.

9. In hoeverre kunt u garanderen dat de (her)bouw van de geluidswal van Spier niet op kosten van de inwoners van Midden-Drenthe wordt verhaald?

Dit kunnen we niet volledig garanderen want dit is afhankelijk van de schikking. Zie ook vraag 8.

10. Wat is de reden dat u de raad niet op de hoogte heeft gebracht van uw afwegingen om ervoor te kiezen om een andere aannemer de opdracht te gunnen om de geluidswal te (her)bouwen?

De termijn van 30 september 2020 is steeds gecommuniceerd. Ook is gecommuniceerd dat daarna, gezien de historie met de aannemer, geen verder uitstel meer zal worden verleend.

Mijn zaak

Deze brief kunt u ook vinden in 'mijn zaak' op www.middendrenthe.nl. Wilt u de voortgang van uw zaak bekijken of er op reageren? Bezoek onze website en ga naar 'mijn zaak' op de startpagina. Met uw zaaknummer 1911246 logt u in. Reageert u niet digitaal maar per brief? Vermeld dan altijd uw zaaknummer.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Radix, beleidsmedewerker, te bereiken op [via telefoonnummer \(0593\) 53 93 70](tel:0593539370).

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.