

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Raads- en commissieleden van
Midden-Drenthe

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00
wo 8.30 – 16.00
do 8.30 – 20.00
Smilde Hoofdweg 24
ma 8.30 – 12.00

Datum: 11 april 2021
Behandeld door: Dylp Dijkema
Zaaknummer: 2159608
Onderwerp: Nieuws Nieuwbouw VO

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen: Voortgang in beeld
Verzonden op:

Geachte raads- en commissieleden,

De bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het voortgezet onderwijs in Beilen vorderen gestaag. In deze brief praten we u bij over voortgang en planning van het project.

Voortgang bouw

Sinds de laatste update is er hard doorgewerkt in de bouw en vielen er twee mijlpalen te vieren. De contouren van de school (Volta) zijn nu goed zichtbaar en de bouw van gymzaal de Sprong loopt in de laatste fase.

Volta is nagenoeg wind en waterdicht. Dit betekent dat het dak dicht is en de kale wanden inclusief de kozijnen zijn geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om te starten met de gevelbekleding en de binneninrichting. De Sprong is al langere tijd wind en waterdicht en bevindt zich qua bouw in de afwerkingsfase. De (sport) vloeren zijn gelegd, de kleedkamers voorzien van tegelwerk en de vaste gymtoestellen zijn geïnstalleerd. Momenteel wordt hier de laatste hand gelegd aan het installatiewerk.



Luchtfoto Volta (maart 2021)



Hoogste punt de Sprong en Volta

Eind 2020 is het hoogste punt bereikt in de bouw van gymzaal de Sprong. Om deze mijlpaal te vieren hebben wethouders Bouwman en Schipper namens het gemeentebestuur, als formele opdrachtgever van de bouw, gebak aangeboden aan de bouwvakkers. Onlangs zijn beide wethouders wederom op bezoek geweest met gebak. Ditmaal om de volgende mijlpaal te vieren: het hoogste punt van Volta.



Hoogste punt De Sprong (december 2020)



Hoogste punt Volta (maart 2021)

Nieuwe directeur Volta

Onlangs heeft de stuurgroep kennis gemaakt met Dhr. Teun van Roy. Dhr. Van Roy is benoemd tot de nieuwe directeur van de locatie Volta Beilen, een samenwerkingsverband van Dr. Nassaucollege en CS Vincent van Gogh. Vanaf 1 april 2021 vervangt hij Eline de Jong (Dr. Nassau College) en Rolf Albring (CS Vincent van Gogh) die samen leiding gaven aan de totstandkoming van de samenwerkingsschool in Beilen. Er wordt uitgekeken naar een prettige samenwerking die de toekomst en de plaats van het voortgezet onderwijs in Beilen voor jarenlang verzekert.

Oplevering vaste gyminrichting de Sprong

Begin april is de vaste gyminrichting door Jansen & Fritsen opgeleverd. De Sprong is op een hoog gymniveau ingericht met zowel nieuwe als hergebruikte gymtoestellen uit de oude gymzaal. Samen met de gymdocenten van de beide VO-scholen is de indeling bepaald en gekozen voor deze volwaardige inrichting. De installatie is naar alle tevredenheid en volgens afspraak uitgevoerd.

Terreininrichting

Nu de bouw van gymzaal De Sprong zich in de eindfase bevindt worden de voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden voor de terreininrichting inclusief het kunstgrasveld op te starten. Momenteel worden de plannen nader bekeken en beoordeeld.

De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd waarbij er gewerkt wordt vanaf de gymzaal richting de school. Voordat er gestart wordt met de uitvoerende werkzaamheden zullen de aanwonenden over de plannen en de planning nader worden geïnformeerd.

Planning bouw Volta

In de vorige update heeft u kunnen lezen dat de oplevering van Volta is verschoven naar september 2021. Helaas is het Coronavirus nog steeds onder ons en brengt dit in de bouw ook nog steeds de nodige risico's met zich mee. Hoewel de bouwplaats verschoond is gebleven van een grote uitbraak is er wel sprake geweest van incidentele personele uitval.

