
PvdA Midden-Drenthe

Vragen ex art. 33 RvO van de Gemeenteraad van Midden-Drenthe

Over de planning van de aanbesteding en de uitvoering van het aanleggen van 
het fietspad van Beilen naar Hijken is langzamerhand enige onrust ontstaan. Het 
lijkt, alsof er telkens obstakels zijn, die een spoedige aanbesteding en het halen 
van de planning in de weg staan. Vragen daarover van de Hijker 
Belangenvereniging Hijbel aan de gemeente leiden niet tot veel meer 
duidelijkheid. De aanleg lijkt te vertragen. En dat is niet goed voor onder meer 
de veiligheid van de schoolgaande kinderen die langs de Beilerstraat naar de 
school in Beilen moeten en 's middags weer terug. 

Dit leidt tot de volgende vragen:
1. Wat is de concrete stand van zaken met betrekking tot de aanleg van het 

fietspad.
2. Zijn er nog hindernissen te nemen, bijv.  op het gebied van 

grondverwerving, afspraken met belanghebbenden van de grond waarop 
het fietspad moet worden gerealiseerd en dergelijke. En zo ja welke?

3. Wat is -stapsgewijs- de concrete planning van aanbesteding en aanleg? 
4. En wordt deze planning naar verwachting gehaald?
5. Wat  is de fatale datum van aanbesteding/aanleg om nog voor subsidie in 

aanmerking te komen? En valt deze datum (nog) binnen de huidige 
planning?
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