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Geachte heer Kramer,

In uw brief van 15 juni 2017 stelt u schriftelijke vragen conform artikel 33 van het reglement
van orde over de aanbesteding en uitvoering van het aanleggen van het fietspad tussen
Beilen en Hijken. Via deze brief geven wij u antwoord op deze vragen. Voor de duidelijkheid
hebben wij uw vragen voor het antwoord nogmaals aangehaald.

Uw vragen en onze antwoorden

1. Watis de concrete stand van zaken met betrekking tot de aanleg van het fietspad?
Antwoord: De technische voorbereiding is afgerond en wordt op dit moment vertaald in een
bestek. Dit betekent onder andere dat we de plannen hebben afgestemd met het
waterschap en de nutsbedrijven. De beplanting, waar nodig, is inmiddels gekapt en de
lantaarnpalen zijn, voor zover nodig, verplaatst.

2. Zijn er nog hindernissen te nemen, bijv. op het gebied van grondverwerving, afspraken
met belanghebbenden van de grond moet worden gerealiseerd en dergelijke. En zo ja
welke?

Antwoord: We zijn nog met één grondeigenaar in gesprek. De grondeigenaar wil graag

tegelijkertijd met de aanleg van het fietspad een veetunnel aanleggen. Hierover zijn

gesprekken met de nutsbedrijven gaande. De verwachting is dat deze gesprekken met circa
een maand zijn afgerond en dat daarna de grondtransactie in gang gezet kan worden.

3. Wat is- stapsgewijs- de concrete planning van aanbesteding en aanleg?

Antwoord: Wij verwachten dat we het fietspad medio dit jaar kunnen aanbesteden en
daaropvolgend het werk kunnen gunnen. Daarna hebben de nutsbedrijven een aantal weken
de tijd om hun werkzaamheden uit te voeren. Vervolgens starten wij met de aanleg van het
fietspad.
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4. En wordt deze planning naar verwachting gehaald?
Antwoord: De planning is afhankelijk van een aantal factoren. Op basis van de huidige
informatie verwachten wij dat we de planning kunnen halen.

5. Wat is de fatale datum van aanbesteding /aanleg om nog voor subsidie in aanmerking te
komen? En valt deze datum (nog) binnen de huidige planning?

Antwoord: Op dit moment hebben we tot 1 maart 2018 voor de aanleg van het fietspad. De

provincie heeft laten weten dat extra verlenging mogelijk is, mocht deze termijn

onvoldoende zijn.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker,
te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75 of via het
mailadres g.vandelogt@middendrenthe.nl.

Met vriendelijke groet,
bqﬁxeester en wethouders van Migden

'_,_def's_ecr Jtaris, | ! /




