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Geachte leden van de Gemeenteraad,

Op 26 februari 2019 hebben wij het Voorlopig Ontwerp van de rotonde A28 vastgesteld. Via
deze brief informeren wij u hierover.

GVVP

De aanleg van een rotonde is een onderdeel uit het GVVP. Voor de verkeerskundige
maatregel heeft u een krediet beschikbaar gesteld van totaal € 600.000. Voor de
landschappelijke inpassing heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 75.000. Totale
beschikbaar is dus € 675.000.

Verkeerskundig ontwerp

In 2017 heeft een verkeerskundig adviesbureau een analyse gemaakt van de rotonde. Met
deze gegevens is er een verkeerskundig ontwerp gemaakt. Om het ontwerp efficiént uit te
kunnen voeren hebben we een stukje grond van het perceel van de Jumbo nodig. Hiervoor
hebben wij eind 2017 en het eerste kwartaal van 2018 gesprekken gevoerd. In juni 2018
hebben zij ons laten weten dat zij als huurder van het perceel, met de eigenaar, tot een
akkoord gekomen zijn dat er een stuk van hun grond gebruikt mag worden voor de realisatie
van de rotonde.

Enkele raadsleden hebben in het voortraject actief meegedacht en oplossingen
aangedragen. Verschillende aspecten spelen mee, voorrangssituatie, doorstroming,
rijcurves, snelheid. De nieuwe verkeerssituatie moet eenvoudig en begrijpelijk zijn voor de
verkeersdeelnemers. Vanuit de verkeerskundige analyse komt daarom een conventionele
rotonde als beste oplossing naar voren.
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Stakeholders

Vanaf oktober 2018 zijn er overleggen geweest met de stakeholders, Rijkswaterstaat,
Provincie, Jumbo, Friesland Campina Domo en het Leisure Park (Eetpark, Casino). Het
belangrijkste voor de stakeholders is de bereikbaarheid tijdens de bouw van de rotonde.
Met de input van de stakeholders, maar uiteraard ook vanuit onze eigen uitgangspunten, is
een Voorlopig Ontwerp gemaakt van de rotonde.

Voorlopig Ontwerp
Samengevat omvat het Voorlopig Ontwerp de volgende elementen:

Aanleg van een rotonde op de op-/afrit A28 geschikt voor LZV’s (extra lange
vrachtwagens);

Het aanpassen van het fietspad over de op-/afrit, met een bredere middengeleider
voor de fietsers;

Het verleggen van de toegangsweg naar de carpoolplaats en het Leisurepark.
Hierdoor ontstaat een veiligere toegang/situatie. De fundering van deze
toegangsweg willen we in de bouwfase als eerst aanleggen en doortrekken tot aan
de op-/afrit. Zo ontstaat een tijdelijke bouwweg. Het meeste verkeer kan dan
gewoon via de op-/afrit afgewikkeld worden;

Het vernieuwen en uitbreiden van de carpoolplaats;

Het aanleggen van een fietspadje naast de toegangsweg naar de
personeelsparkeerplaats van de Jumbo, met een brede middengeleider;

Het verplaatsen van de bebouwde komborden/portalen tot op de afritten en de
Beilervaart, zodat op de in de totale situatie een maximumsnelheid van 50 km/u
geldt. Nu is dit 80 km/u;

Het verbeteren en verfraaien van de entree van Beilen. Dit doen we ook op de
westelijke bestaande rotonde;

Het aanbrengen van hoogteverschillen door heuvels en wadi’s rond de carpoolplaats;
Op de onderkant van het viaduct komt een schildering om het sfeerbeeld en de
landschappelijke inpassing te versterken. Bij de uitwerking bekijken we ook of het
technisch mogelijk is om de weg onder het viaduct iets te verlagen.



Financiéle gevolgen

Op basis van het Voorlopig ontwerp hebben we ramingen van de kosten laten maken.

Kosten

Onderdeel Kosten Totaal
Rotonde en omgeving

Ramingsbedrag €610.000 | €700.000
Plankosten ca 10% €60.000

Onvoorzien ca 5% € 30.000
Carpoolplaats

Ramingsbedrag €97.500 | €112.500
Plankosten ca 10% € 10.000

Onvoorzien ca 5% €5.000
Landschappelijke inpassing

Ramingsbedrag €90,000 | €104.000
Plankosten ca 10% €9.000

Onvoorzien ca 5% €5.000

Totaal €916.500
Mogelijke dekking

Onderdeel Bedrag

Rotonde € 600.000
Landschappelijke inpassing € 75.000

Groot onderhoud wegen* € 100.000
Krediet Herinrichting Zuidmaten** €120.000
Totaal € 895.000
Restbedrag*** €21.500

Groot onderhoud wegen*

Stukken van de weg, fietspad en de carpoolplaats zijn toe aan groot onderhoud. We hebben
berekend dat het reéel is om € 100.000 uit de beschikbare bedragen voor Groot onderhoud
wegen toe te rekenen aan het project.

Krediet Herinrichting Zuidmaten**

Van het krediet Herinrichting Zuidmaten is nog circa € 140.000 beschikbaar. We moeten nog
een klein stukje grond aan De Perk inrichten. Voor het maken van het plannetje en de
werkzaamheden willen we wat budget beschikbaar houden. Maar dit is vele malen minder
dan het restbedrag in het krediet. Daarom stellen wij voor om van het beschikbare budget
van de Zuidmaten € 120.000 over te hevelen naar het krediet van de rotonde A28.
Theoretisch verlagen we het krediet van de Zuidmaten dan met € 120.000 en verhogen we



het krediet van de Rotonde A28 met € 120.000. Per saldo hebben we dus geen extra
middelen nodig.

Restbedrag***

In de bovenstaande financieringsopzet betekent het, dat we nog een bedrag van € 21.500
moeten dekken. Binnen de kostenramingen hebben we een post onvoorzien van € 40.000
(zie: tabel kosten). Dit gebruiken we om het bedrag van € 21.500 mee te dekken. De post
onvoorzien wordt nu dus feitelijk € 18.500 (€ 40.000 - € 21.500). Dit betekent dat we minder
buffer hebben voor onvoorziene dingen en vormt een risico.

Samengevat:

In deze brief hebben wij u willen informeren over het door ons vastgestelde Voorlopig
Ontwerp van de rotonde A28. Voor de financiéle consequenties van dit Voorlopig Ontwerp
stellen wij u voor, volgens de in deze brief omschreven voorstellen, financieel te verwerken
via de Voorjaarsnota 2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker,
te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75 of via het
mailadres g.vandelogt@middendrenthe.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.



