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Geachte dames en heren,

Overzicht

Met deze brief willen wij u een goed overzicht geven over de voortgang van de nieuwbouw
VO in Beilen. Uit uw raad hebben we begrepen dat daar ook behoefte aan is.

Deze informatie sluit aan bij eerdere brieven die u van ons heeft gehad. En het is ook een
vervolg op het gesprek in de gemeenteraadsvergadering van 29 november 2018 rond een
ingediende motie.

We zetten in deze brief alle informatie op een rij. Soms is dat daarom een herhaling van wat
u al eerder heeft kunnen lezen. Ook vertellen we u hoe we u in het vervolg gaan informeren.

Stappen
Hoe ziet het bouwproces er in grote lijnen uit? Welke stappen gaan we zetten?

Het programma van eisen
De eerste stap die we gaan zetten is het maken van een programma van eisen. Dat gaat als
volgt.

Design & Build

We hebben er eerder al voor gekozen om het nieuwe schoolgebouw te realiseren via de
contractvorm Design & Build. We hebben afgewogen om ook het onderhoud (Maintain) mee
aan te besteden. Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan, op verzoek van de scholen.
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Europees aanbesteden
Het gaat om een groot project. Daarom gaat het aanbesteden volgens een Europese
aanbestedingsprocedure.

Twee fasen
De procedure heeft twee fasen.

De eerste fase is de selectiefase. We kiezen op basis van geschiktheidseisen en
selectiecriteria maximaal 5 partijen.

De tweede fase is de gunningsfase. Door middel van een visiepresentatie kiezen we uit de
vijf partijen de drie beste. Die drie partijen gaan een schetsontwerp maken.

Beoordelingscommissie en adviseurs

In deze procedure spelen een beoordelingscommissie en een aantal adviseurs een rol. De
beoordelingsprocedure gaan we vooraf zorgvuldig beschrijven. Het is de bedoeling dat ook
twee leden uit uw gemeenteraad mee gaan doen als adviseur. Op die manier bent u
betrokken bij de uiteindelijke keuze voor één inschrijver en zijn schetsontwerp.

De uitslag van de beoordeling door de beoordelingscommissie bepaalt de voorgenomen
gunning. Daarbij houdt de beoordelingscommissie rekening met de mening van de
adviseurs.

We verwachten dat het Programma van Eisen begin februari 2019 klaar is. Vanaf dat
moment kan de gunningsfase van de aanbesteding starten.

De volgende stappen
Hieronder staan de volgende stappen, met de verwachte planning erbij.

° Schetsontwerp 2019, 2e kwartaal

° Voorontwerp 2019, 3e kwartaal

o Definitief ontwerp 2019, 4e kwartaal

° Technisch ontwerp 2019, 4e kwartaal

° Realisatie (incl. voorbereiding) 2020, 2e kwartaal tot en met 2021 1e kwartaal
° Inrichten/gebruiksklaar maken 2021, 2e kwartaal

° In gebruik 2021 3e kwartaal

Het globale planningsschema treft u aan als bijlage 01.
Betrokkenheid omgeving

Tijdens het hele proces is er een klankbordgroep van omwonenden, die gevraagd en
ongevraagd advies geeft vanuit hun specifieke belang.



Betrokkenheid gemeenteraad
Op welke manier bent u als gemeenteraad betrokken?

° In de eerste plaats heeft u de kaders voor de nieuwbouw vastgesteld en het budget
voor de nieuwbouw beschikbaar gesteld. Dat vloeit logisch en direct voort uit uw
raadsbevoegdheden.

o In de tweede plaats zullen we via de griffie u benaderen om twee van uw leden deel te

laten nemen als adviseur in de gunningsprocedure. Dat hebben we hiervoor al
genoemd en omschreven.

° In de derde plaats heeft u een wettelijke taak in de bestemmingsplanprocedure.

° In de vierde plaats zullen we u om een mening vragen over de locatie van de gymzaal
en het sportveld. Daar komen we verderop in deze brief nog op terug.

Dit betekent ook dat we als college bij u terugkomen op het moment dat er aanleiding is om
terug te komen op de kaders en/of op het budget. Een budgetvraag kan bijvoorbeeld
ontstaan als het aantal verwachte leerlingen wezenlijk afwijkt van onze uitgangspunten. Dat
laatste zou zich kunnen voordoen als het de scholen lukt een Havo-top in Beilen te krijgen.

Over de algemene informatievoorziening volgt aan het eind van deze brief informatie.

Sloop Oostland

De sloop van het voormalige pand van Oostland heeft enige vertraging opgelopen. We
hebben u daarover in een aparte mail op 22 november 2018 geinformeerd. Die mail treft u
aan als bijlage 02.

Maatschappelijke functies in het schoolgebouw

U heeft ons gevraagd te kijken of er maatschappelijke functies in de nieuwe school een plek
kunnen krijgen. Dat hebben we gedaan en we houden daar ook rekening mee in het
programma van eisen.

Soms zal het gaan om functies die gewoon in zo’n gebouw passen. Bijvoorbeeld als een
vereniging in de avond een lokaal wil huren. Vooral die mogelijkheden nemen we mee in het
programma van eisen.

Het kan ook zijn dat het huisvesten van een maatschappelijk functie extra ruimte en geld
kost. We hebben daar onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat dit voor de jeugdsoos in Beilen
een goede mogelijkheid is. Voor de bibliotheek was de uitkomst van dat onderzoek dat
verhuizing naar de nieuwe school geen voorkeur heeft.

Ook hiervoor verwijzen wij u naar een eerder aan u gestuurde brief bijlage 03.
Deze informatie hebben we mondeling nog toegelicht in de gemeenteraadsvergadering op
29 november 2018.



Kosten besparen

We hebben onderzoek gedaan naar mogelijkheden om op de kosten nog kunnen besparen.
Een mogelijkheid is het ‘doordecentraliseren’ van bevoegdheden naar de scholen. We
hebben ons daarover laten informeren door een externe deskundige. Uiteindelijk blijkt dat
geen realistische mogelijkheid.

Locatie gymzaal en sportveld
Bij de nieuwbouw van de school horen ook een gymzaal en een sportveld. De vraag is waar
die het beste passen in het gebied De Haven.

Zoals we u eerder al gemeld hebben, hechten we veel belang aan de mening van de
omwonenden.

De gesprekken met hen hebben we kortgeleden afgerond. Eind januari 2019 hopen we u in
een commissievergadering de uitkomsten daarvan opiniérend voor te leggen.

Havo-top

Beide scholen willen zich inspannen om een Havo-top in Beilen te krijgen. Leerlingen kunnen
dan de volledige Havo-opleiding in Beilen afronden. We ondersteunen die plannen als
college van harte. We hebben de overtuiging dat uw raad dat net zo vindt. Daardoor wordt
immers de school nog aantrekkelijker. En daarmee ook onze gemeente, om er te (blijven)
wonen.

Om de scholen in hun plannen te ondersteunen zullen we samen met de scholen een
marktonderzoek laten uitvoeren. De scholen kunnen zo’n plan — logisch — alleen realiseren
als daar voldoende harde onderbouwing voor is.

De kosten van dat onderzoek beschouwen we als voorbereidende kosten die we ten laste
van het beschikbare krediet brengen.

Periodieke informatie
We hebben eerder in deze brief al geschreven op welke momenten wij u als gemeenteraad
voorstellen zullen voorleggen of op een andere manier betrekken in het proces.

Daarnaast gaan we u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Het is onze bedoeling om dat
vanaf 2019 te doen met een nieuwsbrief per kwartaal. Die gaat mee met de raadsupdate.
Dat blijven we dan doen tot de ingebruikname van de school. En als actuele informatie
sneller bij u terecht moet komen, dan regelen we dat, schriftelijk of mondeling.

We denken de komende tijd ook nog na over andere vormen van communicatie naar alle
betrokkenen.



Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot Gerrits, ambtelijk projectleider,
te bereiken op maandag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 53 of via
het mailadres m.gerrits@middendrenthe.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.



