

Overzicht kosten Rotonde A28

Beschikbaar gestelde middelen/dekking

Krediet (inclusief BDU subsidie)

jaar	bedrag
2015	€ 300.000
2016	€ 0
2017	€ 75.000
2018	€ 300.000
2019	€ 120.000
2020	€ 280.000
totaal	€ 1.075.000

In budget groot onderhoud wegen

jaar	bedrag
2019	€ 100.000
totaal	€ 100.000

Totale uitgaven

Ten laste van krediet al betaald

jaar	bedrag
2015	€ 1.374,24
2016	€ 1.563,00
2017	€ 0,00
2018	€ 3.875,00
2019	€ 129.918,06
2020	€ 587.641,60
totaal	€ 724.371,90

Ten laste van krediet nog te betalen¹

onderwerp	bedrag
Diverse aangegane verplichtingen	€ 82.430,57
Verleggen kabels en leidingen	€ 48.000,00
Termijnbetalingen Schagen	€ 343.534,09
Verfraaiing viaduct	€ 10.000,00
Herplaatsen kunstwerk Boertje	€ 5.000,00
Toe te rekenen apparaatskosten	€ 25.000,00
Verzekeringskosten	€ 2.000,00
Aankoop grond Rijkswaterstaat	€ 4.510,00
Aankoop grond Jumbo	€ 3.500,00
totaal	€ 523.974,66

Ten laste van groot onderhoud wegen al betaald

totaal	€ 150.000
---------------	------------------

Saldi

krediet

beschikbaar	€ 1.075.000
betaald/te betalen	€ 1.248.346,50
totaal tekort	- € 173.346,50

budget groot onderhoud wegen

geraamd	€ 100.000
betaald	€ 150.000
totaal tekort/extra uitgegeven	- € 50.000

totale uitgaven

totale uitgaven	1.398.345,50
------------------------	---------------------

¹ Voor de onzekerheden in de nog te betalen bedragen: zie de brief aan de gemeenteraad