

**Postadres** Postbus 24, 9410 AA Beilen  
**Telefoon** (0593) 53 92 22  
**Internet** [www.middendrenthe.nl](http://www.middendrenthe.nl)  
**E-mail** [gemeente@middendrenthe.nl](mailto:gemeente@middendrenthe.nl)

Aan de raads- en commissieleden  
van de gemeente Midden-Drenthe

**Bezoekadres**  
**Beilen** Raadhuisplein 1  
ma, wo, vr 8.30 – 16.30  
di 8.30 – 14.30  
do 8.30 – 20.00  
**Smilde** Elzenlaan 10  
ma 8.30 – 12.00

**Datum:** 27 oktober 2020  
**Behandeld door:** Geert van de Logt  
**Zaaknummer:** 1712512  
**Onderwerp:** Suermonsweg-Linthorst Homanweg Smilde (binnen de kom)

**Bijlagen:**

Geachte raads- en commissieleden,

In de begrotingsvergadering van de raad op 7 november 2019 hebben wij de motie “Upgrading Suermonsweg (bebouwde kom) Smilde” overgenomen. Wij schrijven u deze brief omdat wij in de perspectiefbrief 2021 niet op de motie zijn ingegaan.

### **Motie 7 november 2019**

In uw motie van 7 november 2019 heeft u gevraagd om een onderzoek te doen naar een upgrading van de Suermonsweg en Linthorst Homanweg binnen de bebouwde kom in Smilde. Ook heeft u gevraagd om hiervoor een kostenindicatie te geven.

### **Perspectiefbrief 2021**

Op 17 september 2020 heeft u de perspectiefbrief 2021 behandeld. In deze perspectiefbrief zijn wij niet ingegaan op nieuwe beleidswensen. In beginsel kunnen nieuwe wensen alleen maar doorgaan als we met elkaar elders in de begroting structurele ruimte vinden. Dit geldt ook voor eventuele plannen voor een upgrading van de Suermonsweg.

### **Verkenning van de opgave**

#### *Civiel*

Als we de bestrating van de Suermonsweg-Linthorst Homanweg beschouwen zien we verzakkingen in de weg, slechte aansluitingen bij de verkeersdrempels, trottoirbanden die stuk zijn en een slecht fietspad met veel kapotte tegels. Langs de weg staan overwegend oude lichtmasten, met oude niet energiezuinige armaturen. Het groen en de bomen zijn van matige kwaliteit. De riolering hoeven we niet te vervangen.



### *Verkeerskundig*

De Suermondsweg-Linthorst Homanweg is qua wegcategorie vergelijkbaar met de Esweg in Beilen en het Westeinde-Hoofdstraat-Oosteinde in Westerbork. Het fietspad van de Suermondsweg stopt bij de Linthorst Homanweg en sluit dus niet aan op het fietspad langs de provinciale weg N371. De aansluitingen van de zijstraten op de Suermondsweg zijn onduidelijk. Het zijn drempels, waar voorrang van rechts geldt, maar veel mensen zien ze aan als uitritten. Veel schoolkinderen wonen in de woonwijken ten noorden van de weg. De Suermondsweg is een barrière die zij moeten oversteken om naar één van de beide scholen te gaan.

### *Water/klimaat*

Langs de Suermondsweg loopt tussen de Fazantenlaan en de Molenwijk een watergang. Op basis van een visuele beoordeling verwachten wij dat delen van de beschoeiing vervangen moeten worden.

### *Totaalopgave*

Totaal beschouwd is de verkeerskundige inrichting van de Suermondsweg-Linthorst Homanweg gedateerd en is het traject aan groot onderhoud toe. Kortom: een totale upgradage vanuit technisch oogpunt is gewenst. Zoals wij eerder schreven is de weg vergelijkbaar met de Esweg in Beilen en het Westeinde-Hoofdstraat-Oosteinde in Westerbork. De wegen in Westerbork zijn op dit moment in uitvoering. Qua kosten spiegelen we de Suermondsweg-Linthorst Homanweg daar dan ook aan. Er ligt hier wel nog een extra opgave door de watergang en de beschoeiingen.

### **Inschatting van de kosten**

De totale kosten om de Suermondsweg-Linthorst Homanweg (binnen de bebouwde kom) te upgraden schatten wij in op € 2.750.000. Omdat het om een verkenning op hoofdlijnen gaat zitten in dit bedrag nog onzekerheden en risico's.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Herinrichting                       | € 1.750.000        |
| Beschoeiing                         | € 450.000          |
| Vorbereidingskosten                 | € 50.000           |
| Interne uren/kosten                 | € 50.000           |
| Onzekerheid/risico's (circa 20%)    | € 450.000          |
|                                     |                    |
| <b>Totaal</b>                       | <b>€ 2.750.000</b> |
|                                     |                    |
| <b>Kapitaallast (20 jaar, 2,5%)</b> | <b>€ 206.250</b>   |

*Eventuele subsidies zijn niet in het overzicht verwerkt. Mocht het project daarvoor in aanmerking komen, dan dalen onze kapitaallasten.*

### **Scan Civiele Projecten – stuurgroep – afwegingen**

Onlangs hebben wij de Scan Civiele Projecten uitgevoerd. Op 22 oktober 2020 bent u door ons geïnformeerd over deze scan. Wij hebben de agendacommissie verzocht om de scan opiniërend te bespreken in de volgende vergadering van de commissie Ruimte en Groen.

Voorstellen die wij doen, zijn het instellen van een stuurgroep en het voorleggen van scenario's van de diverse civiele projecten. Een mogelijkheid is om, in de afwegingen die u dan maakt, dan ook de upgrading van de Suermondsweg mee te nemen.

## Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.