

Vragen voor de bespreking (Financiële) gang van zaken Geluidsschermbaan

De fractie van de ChristenUnie vindt dat het college onvoldoende grip en regie heeft gehad op de beschikbaar gestelde middelen voor de realisatie van het Geluidsschermbaan. Dit heeft opnieuw geleid tot een overschrijding cq bijstelling van het beschikbaar gestelde krediet.

1. Deelt de commissie onze mening?

De overschrijding is deels veroorzaakt door een nieuw onderzoek naar de benodigde sterkte van de fundering. Onze conclusie is dat het eerste onderzoek naar de fundering, dat ook al extra geld heeft gekost, onvoldoende is geweest.

2. Deelt de commissie onze mening?

Henk Heideveld,
Fractie ChristenUnie